



REQUERIMENTO Nº 128/2019

Código: P538797662/993

Exmo. Senhor Presidente,

BETO ARIKI, Vereador infra-assinado, na forma regimental, apresenta ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, José Carlos Hori, o presente requerimento solicitando as seguintes informações acerca da construção de quadra Poliesportiva no Complexo Sanbra:



Na data de 25 de janeiro de 2017, foi encaminhado pela Secretaria de Planejamento uma relação contendo a informação de que a obra estava parada, pois a empresa paralisou por falta de pagamento, porém os pagamento haviam sido regularizados e a empresa não retomou a obra.





**CÂMARA MUNICIPAL
DE JABOTICABAL**

Palácio Ângelo Berchieri

Já na data de 19 de fevereiro de 2018, foi encaminhado novo pedido de requerimento solicitando informações acerca da construção de quadra Poliesportiva no Complexo Sanbra. Nesse sentido foi respondido que a Prefeitura Municipal havia notificado a empresa, e a mesma havia respondido propondo terminar a obra no menor prazo possível.

A Prefeitura Municipal ainda informa que o prazo seria de até noventa dias para término da obra, ou seja até a primeira quinzena de abril de 2018, o que não ocorreu.

Ocorre que já se passou mais de 16 (Dezesseis) meses do prazo previsto para entrega e nada foi entregue até o momento. Nesse sentido solicitamos as seguintes informações:

1. Informar quais os procedimentos foram tomados até a presente data?
2. Quais os itens restantes para a conclusão da obra?
3. Quais as responsabilidades da Empresa e da Prefeitura Municipal?
4. Qual o novo prazo para conclusão desta obra?

Jaboticabal, 30 de agosto de 2019.

BETO ARIKI
Vereador - PSL

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução nº 346/2018



